



















Insinööri (AMK)    
Rakennustekniikka 
 





1 JOHDANTO ....................................................................................................... 4 
2 LINJAKOHTAISEN AIKATAULUN LAATIMINEN .............................................. 5 
2.1 Linjakohtainen aikataulu Vico Schedule Planner 2013 –ohjelmalla. ..... 6 
2.2 Aikataulun teko ja niiden vaiheet .......................................................... 7 
3 TYÖVAIHEET AIKATAULUTUKSESSA .......................................................... 10 
3.1 Aikataulutettavat työt .......................................................................... 10 
3.2 Itselle luovutus .................................................................................... 13 
3.3 Vico Control -ohjelma ......................................................................... 14 
3.4 Aikataulutehtävien muodostaminen .................................................... 16 
4 TAULUKON LAADINNAN TAUSTASELVITYS ............................................... 18 
4.1 Lähtötiedot taulukolle ......................................................................... 18 
4.2 Työmaan hallinnointia selkeyttävä taulukko ....................................... 18 
4.3 Taulukon laadinnan taustaselvitys ...................................................... 19 
4.4 Taulukon laadinta yrityksen tarpeisiin ................................................. 19 
4.5 Taulukon hyödyt ja sen käyttö ............................................................ 20 
4.6 Asukkaan lisätyöt ............................................................................... 21 
4.7 Lisätyöt taloyhtiölle ............................................................................. 21 
5 YLEISAIKATAULU .......................................................................................... 23 
5.1 Aikataulun tarkoitus ............................................................................ 23 
5.2 Aikataulun viivästymisen syyt ............................................................. 25 
6 TULOKSET JA TESTAUS ............................................................................... 26 








Tekijä: Johannes Kyllönen 
Työn nimi: Huonekohtaisen aikataulun hallinta  
Tutkintonimike: Insinööri (AMK), rakennustekniikka  
Asiasanat: Linjasaneeraus, aikataulusuunnittelu, yleisaikataulu 
 
Rakennus Oy Seppo Turunen on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, jonka pää-
toimialana on rakennusten korjausrakentaminen. Yksi rakennusten korjausraken-
tamisen tärkeimmistä tehtävistä on ajanhallinta, jossa yhtenä osa-alueena on 
huonekohtaisen aikataulun hallinta. 
Huonekohtaisella aikataululla tarkoitetaan kerrostalossa tehtävien asuntojen kor-
jaustoimenpiteiden aikataulullista hallintaa ja noudattamista. Huonekohtaisen ai-
kataulun hallinta on tärkeää esimerkiksi siitä käytännöllisestä syystä, että asuk-
kaat usein joutuvat siirtymään toisaalle kylpyhuoneen ja keittiöremontin ajaksi, 
mikä tarkoittaa taas sitä, että töiden on valmistuttava aikataulussa. Toinen tärkeä 
seikka on hankinta-aikataulun hallinta, jossa noudatetaan myös laadittua huone-
kohtaista aikataulua.   
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle, Rakennus Oy Sep-
po Turuselle, rakennusten korjaustoimenpiteiden suunnittelua varten ajanhallin-
nallinen taulukko. Taulukko toimii työkaluna, joka ohjaa korjaustöiden suunnitte-
lua sekä toteutusta. Taulukon suunnittelussa käytettiin hyödyksi aiheeseen liitty-
vää kirjallisuutta, Vico Schedule Planner 2013 -ajanhallintaohjelmaa sekä työ-
maaympäristön käytännön tuntemusta. Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä myös 
toimeksiantajayrityksen johdon ja työmaan johdon kanssa.  
Linjakohtaista aikataulua noudattavassa taulukossa työvaiheet jaettiin osiin. Lin-
jakohtaisen aikataulun laadinnan avulla saatiin määriteltyä myös käytettävissä 
oleva työaika jokaiselle työvaiheelle. Oikea-aikaista rakennusmateriaalien han-
kintaa ajatellen laadittiin hankintaa helpottava taulukko. Excel-pohjalle laadittu 
taulukko helpottaa lisäksi tilausten oikea-aikaista hallintaa.  
Huoneistoille annettu aika jaettiin pienempiin työvaiheisiin. Näin eri työvaiheita 
tekevät yritykset pystyvät tekemään työnsä sovitussa ajassa.  Hankintaa helpot-
tavasta taulukosta on hyötyä toimeksiantajan seuraaville työmaille ja sitä voidaan 
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Rakennus Oy Seppo Turunen is a company, operating in the Helsinki metropoli-
tan area, whose main activity is the renovation of buildings. One of the main 
tasks in the renovation of buildings is time management, where the room-specific 
scheduled time management is one important sub-task. 
The room-specific scheduled time management refers to time management re-
quired when renovating a block of flats. The room schedule management is im-
portant, for example, for the practical reason that the inhabitants often have to 
move elsewhere because of the bathroom and kitchen renovation, which means 
in turn that the work needs to be done on schedule. Another important factor is 
the acquisition management, which follows the room schedule management. 
The aim of this study was to create to the commissioner, Rakennus Oy Seppo 
Turunen, a time management table. This table serves as a tool which guides the 
renovation planning and implementation. Related literature, Vico Schedule Plan-
ner 2013 -time management software, as well as practical knowledge of the con-
struction environment was utilized in the table designing process. The table de-
sign was made in cooperation with the management personnel of the commis-
sioner, as well as on-site management. 
In the line-specific timetable, the main task of renovation was divided into sub-
tasks. With the help of this line-specific timetable, it was possible to define the 
working time in each sub-task. An efficiently planned table also helps in the tim-
ing of ordering the construction materials. The table, which was written in Excel 
format, also helps in the time management of the orders. 
The time given for one apartment in the line-specific timetable was divided into 
smaller working sub-tasks, making it possible for the companies working on the 
tasks to be able to do their job within the allocated time. The table will be benefi-
cial for the commissioner in the planning and it can be applied in the future. 
1  JOHDANTO 
 
Rakennus Oy Seppo Turunen tilasi tämän työn. Yrityksen päätoimiala on tällä 
hetkellä korjausrakentamisessa, yrityksellä on myös pienempiä uudiskohteita, 
mitä yritys rakentaa. Yritys on perustettu vuonna 1984, kilpailuetu on korjaus- ja 
muutoskohteissa. Liikevaihto on 8 M€ ja henkilöstöä noin 30, joka vaihtelee työti-
lanteen mukaan. 
Yrityksen tarpeena oli saada tarkempi linjakohtainen aikataulu. Kohteena oli lin-
jasaneerauksessa oleva viisikerroksinen kerrostalo, joka valmistui vuonna 1968. 
Kerrostalossa on 80 asuntoa, joten aikataulussa pysyminen on tärkeää, koska 
asukkaat muuttavat pois remontin alkaessa ja takaisin asunnon valmistuttua. 
Kerrostalon asunnot ovat kaikki yksiöitä. Asunnon keskimääräinen koko on noin 
35 m². Kerrostalo on rakennettu alun perin hoitajille, ja tästä syystä asunnot ovat 
lähes identtisiä, pieniä eroavuuksia toki on.    
Toisena pääkohtana on hallintotaulukko, joka on tarpeellinen hallittaessa materi-
aalitilauksia asuntoihin. Tämän tarpeellisuutta tukee se, että lattiaan, seinään ja 
keittiön välitilaan laatat asukas saa valita itse. Lattiaan ja seinään on valmiina 
neljä perusvaihtoehtoa. Asukkaan halutessa on mahdollista saada omavalintai-
nen laatta. Tähän omavalintaiseen laattaan taloyhtiö osallistuu sopimuksen mu-
kaisella kustannuksella. 
Ei ollut valmiiksi tilauksia selkeyttävää taulukkoa, joka sopisi juuri tuohon kohtee-
seen, joten rupesimme sellaista laatimaan. Pohjatietona tutustuin työmaahan se-





2  LINJAKOHTAISEN AIKATAULUN LAATIMINEN 
Linjakohtaisen aikataulun laatimisessa käytetään Vico - aikataulunhallinta-
ohjelmaa. Ohjelma valittiin siksi, että yrityksellä on kyseinen ohjelma käytössään 
ja tulevaisuudessa tuon ohjelman käytöstä on hyötyä. Yrityksen toimihenkilöt 
osaavat käyttää samaa ohjelmaa, toimihenkilöiltä saa tarvittaessa lisäohjeita. [1.] 
Aikataulun teko alkoi opettelemalla Vico Schedule Planner 2013 ohjelman käyttö. 
Tutustuttuani ohjelmaan alkoi kohteen eri työvaiheiden selvittäminen linjakohtai-
sen aikataulun laatimiseksi. Yrityksen johto oli sitä mieltä, että saneerattavien lin-
jojen aikataulut laaditaan vähillä työvaiheilla, kun taas työmaan puolella toiveena 
oli saada aikatauluun enemmän työvaiheita. Lopulta sovittiin isommista työvai-
heista, ja että alle kahden päivän kestoisia työvaiheita ei oteta ollenkaan aikatau-
luun. Lopullisessa versiossa oli yhdeksän työvaihdetta. [1.] 
Suunnittelun yksi päätavoite oli jättää työvaiheiden tekemiselle tarvittava aika, 
joten suunnittelimme linjakohtaisten töiden loppuvan viisi päivää ennen linjan 
luovutusta työn tilaajalle. Näin jäi aikaa tehdä työt ajallaan. Tarkoituksena oli 
saada työvaiheet pysymään aikataulussa, koska esim. purkutöiden myöhästymi-
nen vaikuttaisi seinän tasoitukseen jne. Tämä selkeytti myös työntekijöille asetet-





2.1    Linjakohtainen aikataulu Vico Schedule Planner 2013 -ohjelmalla. 
Aikataulutus on työmaalla todella tärkeässä roolissa. Kouluttautuminen Vico 
Schedule Planner 2013 -ohjelman käyttöön tapahtui opastetusti yrityksen toimis-
totiloissa. Tutustuessa ohjelman käyttöön selvisi samalla käynnissä olevan lin-
jasaneeraustyömaan asioita, kun kävimme niitä läpi. Huoneaikataulun laatimisen 
perusteena oli laatia aina kahdelle linjalle aikataulu tarkemmin, jotta kokonaisai-
kataulussa pysyminen olisi helpompaa. [1.][2.][3.] 
Linjasaneerauskohteessa on kaksikymmentä linjaa ja 80 asuntoa. Työajat vaih-
televat hieman eri linjojen kesken. Lähtökohtaisesti yhden linjan työaika on 59-65 
työpäivää. Suunnittelun tavoitteena oli jättää aikatauluun viisi päivää aikaa vas-
taanottotarkastuksen jälkeisille korjaustöille. Näin mahdollistettiin jälkitarkastus ja 
aika mahdollisten puutteiden korjaamiseen ennen asukkaiden takaisin muuttoa. 
Myös mahdolliset viivästymiset olisi helpompi saada hallintaan. Viivästymisiä täy-

















Suunnittelun perustana oli taulukossa 1 esitetyt ajat työvaiheiden läpiviemiselle. 
Haasteena oli saada kaikille työntekijöille tasaisesti töitä ja myös pysyä aikatau-
lussa. Koska kylpyhuone on lattiapinta-alaltaan vain kolme neliömetriä, oli tärke-
ää huomioida, ettei samoissa tiloissa työskentelisi liian moni henkilö samaan ai-
kaan. [1.][2.] 
 
2.2 Aikataulun teko ja niiden vaiheet 
Aikataulut esitetään yleisesti jana-aikataulujen ja vinoviiva-aikataulujen muodos-
sa. Aikataulua tehdessä kumpikin tapa on hyvä. Ensin voi suunnitella aikataulua 
vinoviiva-aikataulussa, ja välillä ohjelmalla voi katsoa jana-aikataulun muodos-
tumista. Helpompi on havainnollistaa tehtävä jana-aikataulun muodossa, koska 
siinä näkyy selvemmin riippuvuudet ja yhtä aikaa olevat työvaiheet. [1.] 
Jana-aikataulussa tehtävät näkyvät aikatauluun piirretyillä janoilla. Janan pituus 
kertoo havainnollisesti kunkin tehtävän keston, ja kesto on myös ilmoitettu päivi-
nä. Pääsääntöisesti tehtävät näkyvät aikataulun vasemmassa reunassa alkaen 
ylhäältä alaspäin, eli ensimmäinen tehtävä on vasemmalla ylhäällä ja ylärivillä 
kulkee aika. Aikataulussa on mahdollista myös esittää välitavoitteet, riippuvuudet 
ja ositella tehtäviä suorituspaikan mukaan tämä helpottaa työprosessin valvon-
taa. [1.] 
Alla kuva 1 jana-aikakaaviosta, työvaiheet on limitetty. Näin saadaan jokaiselle 
työvaiheelle vaadittu työaika. Kuvassa on aikataulutus linjoille 7 ja 8. Loppuun on 
jätetty aikaa vastaanottotarkastukselle, asukkaan tarkastukselle, kuin myös puut-
teiden korjauksille. Tällä helpotetaan koko hankkeen etenemistä. 
 
 
Kuva 1. Jana-aikakaavio 
 
Vinoviiva-aikakaaviossa näytetään pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia, ku-
ten kerroksia, portaita tai muita isompia kokonaisuuksia. Pystyakselin jaottelulla 
voidaan kuvata myös näiden osien laajuutta. Aika näkyy vaaka-akselilla, kuten 
jana-aikataulussa. Paikan ja ajan suhteen piirretyllä vinoviivalla kuvataan tehtä-
vien ja kestot myös näiden suoritusjärjestykset sekä toteutuksen aikavälit. [4.] 
Tuotantokaaviosta näkee tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän suh-
teessa. Työn teon edistymistä kuvataan suoritemäärän tai valmisasteprosentin 
avulla. [4.] 
3  TYÖVAIHEET AIKATAULUTUKSESSA 
3.1  Aikataulutettavat työt 
Aikataulun laadinnan pohjaksi mukaan otettavat työvaiheet valikoituivat johdon 
sekä työmaan johdon haastatteluiden perusteella. Aikataulusuunnittelu alkoi kar-
toittamalla tarpeelliset työvaiheet linjakohtaiseen aikatauluttamiseen. Mukaan 
otettiin seuraavat työvaiheet 
 Asunnon lattian suojaus ja pölyn leviämisen rajoittaminen 
Kyseisellä työvaiheella suojataan asuntojen lattiat ja estetään pölyn le-
viäminen kylpyhuoneesta muihin tiloihin. Näitä tiloja ovat olohuone, keittiö 
ja eteinen. Näiden töiden kesto on kaksi päivää kahdeksaa asuntoa koh-
den eli päivässä suojataan neljä asuntoa. [2.][3.] 
 Wc kalusteiden, laattojen purku ja seinien oikaisu 
Purku aloitetaan purkamalla sellaiset materiaalit, jotka eivät sisällä asbes-
tia. Nämä ovat wc-istuin, suihku, peilikaappi ja irtokalusteet. Keittiön osal-
ta vanha tiskiallas joko puretaan tai asukkaan halutessa jätetään paikal-
leen. Kaapin ja tiskialtaan välin laatat puretaan. Asbestipurkuna puretaan 
kylpyhuoneen laatat ja tasoitteet. Laatan vesieristeessä on asbestia. Lop-
pu purku tapahtuu asbestipurkuna. Tämän jälkeen otetaan ilmanäyte ja 
lähetetään se laboratorioon. Kun näytteestä on todettu, ettei asbestia ole, 
niin töitä voidaan jatkaa kyseisessä kylpyhuoneessa. [2.][3.]  
Kylpyhuoneen seinät oikaistaan semmoiseen tasoon, mihin voi vedeneris-
teen asentaa. Seinien oikaisu tehdään tässä vaiheessa, koska keittiöön 
päin oleva seinä on ohut. Tämä helpottaa myös viemärin ja uusien putkien 
asennusta, näiden paikat voidaan mitata tarkasti. Työvaiheille on aikaa 
kymmenen päivää kahdeksaa asuntoa kohden, joten asuntokohtainen 
työaika jäi tällöin reippaaksi päiväksi. [2.][3.]   
 Roilot putkille ja viemärille 
Putket upotetaan seinään tekemällä seinään roilo. Näihin roiloihin upote-
taan uudet putket ja ne kiinnitetään laastilla paikalleen. Tämä työvaihde 
arvioitiin aikaa vieväksi. Tämän työn aika on lähes puolitoista päivää 
asuntoa kohden. [2.][3.] 
  Putkipystynousu ja viemäri 
Viemäri- ja vesiputket nousevat putkikuilussa ylimpään kerrokseen asti. 
Putkikuilu sijaitsee wc-tilassa asuntojen välissä, kylpyhuoneet ovat vas-
takkain. Kuiluista putket hajautetaan asuntoihin.. Uusia putkia asennetta-
essa huolehditaan, ettei pölyä pääse putkistoon. Putkikuiluun asennetaan 
vuodon ilmaisin jokaiseen asuntoon, ja palon eristys tehdään aina kerrok-
sen ja toisen asunnon välille. Tälle työlle aikaa on kymmenen päivää kah-
deksaa asuntoa kohden. Asuntokohtainen työaika jäi tällöin reippaaksi 
päiväksi. [2.][3.]  
 Lattian valu 
Lattiaan asennetaan viemäri, teräsverkko ja lattialämmitys. Lattiavalu 
koostuu kahdesta osasta. Ensin lattiakaivo valetaan oikeaan kohtaan ja 
myöhemmin kaatovalu. Kaadot eli kallistukset valetaan viemäriin päin. 
Seinän vieressä on lattia korkeammalla, lattiakaivon kohdalla matalam-
malla, ja näin vesi virtaa viemäriin. Valutöihin valittiin nopeasti kovettuva 
betoni. Lattianvalun jälkeen seuraavana päivänä voidaan aloittaa ve-
deneristysmassan asennus. Valutöihin kuluu aikaa päivän verran asuntoa 
kohti. [5.] 
 Vesieristys ja laatat 
Seinät ja lattiat vesieristetään vedeneristysmassalla. Käsittely tehdään 
kahteen kertaan, ja kalvon paksuus varmistetaan ottamalla näyte ja sen 
paksuus mitataan. ”Kuivumisaika: 1. levityksen jälkeen: seinät vähintään 
4h, lattiat vähintään 6 h, 2. levityksen jälkeen vähintään 12 h”[6]. Ve-
deneristyksen kuivuttua aloitetaan laatoitus. Tälle työlle aikaa on kymme-
nen päivää kahdeksaa asuntoa kohden, joten hieman yli päivä saa mennä 
aikaa asuntoa kohden. [5.]    
 Alakatot 
Kylpyhuoneisiin tehdään alas lasketut katot, joiden sisään asennetaan il-
mastointi, putki- ja sähkötekniikkaa. Lopuksi asennetaan kattopaneelit ja 
viimeistellään katto listoittamalla. Tälle työlle aikaa on kymmenen päivää 
kahdeksaa asuntoa kohden. Asuntokohtainen työaika jäi tällöin reippaaksi 
päiväksi. [2.][3.] 
 Kalusteet + vesikalusteet 
Kosteiden tilojen kalustus on viimeisenä. Tilaan asennetaan suihkukaappi, 
peilikaappi, valaisin, pistorasiat ja vesikalusteet.  Asennuksen jälkeen ai-
kaa jää viisi päivää vastaanottotarkastuksessa havaittujen vikojen korjaa-
miseen ja asukkaalle luovutukseen. Tässä ajassa myös tehdään loppusii-
vous, viimeistelytyöt ja kokeillaan kaikkien asennettujen kalusteiden toimi-
vuus. Mikäli aiemmat työt ovat pitkittyneet, on lopussa aikaa töiden ta-
saamiselle. Itselle luovutus tehdään ennen valvojan ja tilaajan tarkastusta. 
Viimeisenä asunto luovutetaan asukkaalle. Alla taulukko tarkoista työ-
ajoista asuntokohtaisesti. [2.][3.] 
  
Taulukko 2. Työajat 
Tarkat työajat 
asunnoittain     Työaika   Päivä/asunto   Asuntoa 
                
Suojaus     2   0,25   8 
Purku ja oikaisu     10   1,25     
Roilot     10,6   1,325     
Pystynousu ja 
viemäri     10   1,25     
Valu     8   1     
Vesieristys ja laa-
tat     10   1,25     
Alakatot     10   1,25     
Kalusteet + vesi-




Näille isoimmille työvaiheille oli suunniteltu 10 päivää aikaa tekemiseen, lattian 
suojauksessa meni kaksi päivää. Vaativimmiksi työvaiheiksi osoittautui purku ja 
roilojen teko. Purkutyössä hankaluuksia aiheuttaa asbestipurkuna tehtävä pur-
kaminen, koska asbestipurkulainsäädäntö on uudistunut ja puretun tilan varmis-
taminen asbestipölystä tehdään ottamalla ilmanäyte. Vasta tutkitun näytteen hy-
väksyttyä voidaan töitä jatkaa kyseisessä tilassa. Purkua suunnitellessa suoritta-
van yrityksen kanssa päästiin hyvään lopputulokseen ilmanäytteiden ottamisesta 
ja näiden analysoinnin käsittelyn nopeuttamiseksi. [1.][2.]  
 
3.2  Itselle luovutus 
Työvaiheiden valmistuttua työ luovutetaan itselle. Tässä tehdään tarkastukset 
laadun varmistamiseksi ja näin annetaan aikaa varsinaiselle luovutukselle. Tyy-
pillisesti työ luovutetaan itselle viisi päivää ennen valvojalle sovittua luovutusta.  
Tällä varmistetaan virheiden ja puutteiden korjaus. 
Työ voidaan luovuttaa itselle seuraavien seikkojen oltua kunnossa. Työ on vii-
meistä siivousta vaille siivottu ja kaikki suojaukset on poistettu. Asennetut tekni-
set järjestelmät on testattu, säädetty ja kaikki toimii moitteettomasti. Työ on vii-
meistelyvaiheessa; näitä ovat kolhujen paikkaukset, paikkamaalaukset ja vähäis-
tä pölyä tai valmiita materiaaleja vahingoittamatta tehtävät työt. Laadun varmis-
taa pääurakoitsija, taloyhtiön valvojaa ei tule käyttää laadun tarkastamiseen.    
[7, s.148.] 
  
3.3  Vico Control -ohjelma 
Vico Control -ohjelma on aikaisempi versio käytössä olevasta Vico schelude 
plannerista. Tämän ohjelman aikataulut ovat sopivia muiden Vico - ohjelmien 
kanssa. Vico Control aloittaa yleisaikataulun laatimisen osakohdekohtaisesta 
määräluettelosta sekä Ratu tai muusta oletustiedostosta haetusta menekkitie-
dosta. Ohjelmisto laskee määrä- ja menekkitietojen pohjalta tehtävien kestot ja 
esittää ne graafisesti paikka-aikakaaviossa. Kaavio osoittaa ohjauksen kannalta 
kriittiset työvaiheet sekä työkohteiden päällekkäiset työt. Alla taulukossa 2 on 
esitetty projektin lähtötiedot putkilinjoille 7 ja 8. Alla paikka-aikakaaviosta kuva 2. 
[8.] 
 





Kuva 2. Kohteeseen laadittu paikka-aikakaavio 
 
 
Vico Control - ohjelmalla laaditaan yleisaikataulu, jossa pohjatietona käytetään 
osakohdekohtaista määräluetteloa, Ratua ja muita työlle oletetusta menekkitie-
dosta. Ohjelmalla lasketaan määrä- ja menekkitietojen perusteella eri tehtävien 
kestot. Nämä esitetään graafisesti paikka-aikakaaviossa. Kaaviosta näkee työn 
ohjauksen näkökulmasta kriittiset työvaiheet. Tästä näkyy myös työkohteiden 
päällekkäiset työt. Kyseisessä kohteessa päällekkäisyyksiä ei voida paljoa käyt-
tää. [8.] 
Paikkahierarkiaa laadittaessa Vico control -ohjelmalla jaetaan projektissa erilai-
set tehtävät pienempiin osakokonaisuuksiin. Tämä tehdään hallinnoinnin helpot-
tamiseksi. Edistyminen on helppo nähdä, kun projektin eri tehtävät syötetään oh-
jelmaan. Vico Control -ohjelma näyttää erilaisten tehtävien edistymisen projektiin 
suhteutettuna. Ohjelmaa käytettäessä projektissa myöhästyneet tehtävät käyvät 
ilmi. Ominaisuus on todella tärkeä hankkeen läpiviemisen kannalta. [8, s.112.]       
Resurssisuunnitelmia tehtäessä Vico Control -ohjelmalla on helppo tehdä hank-
keen muita suunnitelmia, kuten hallita kassavirtoja ja suunnitella hankintakalus-
toaikatauluja. Ohjelmistosta löytyvät työkalut hankkeen toteuttamisen seuran-
taan. Näiden avulla voidaan simuloida mahdollisia poikkeamia projektissa, joten 
epäkohtiin voidaan puuttua jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi Vico Control 2009 
soveltuu yhteen käytettäväksi Vico-officen kanssa. Vico officessa on työkaluja 
määrälaskentaan, kustannuslaskentaan ja rakennettavuusanalyysiin. [7, s.112.] 
 
3.4  Aikataulutehtävien muodostaminen 
Aikataulutehtäviä laadittaessa työtehtävät ovat toimintoja tai työvaiheita, joihin 
tarvitaan aikaa ja resursseja. Tarkoituksena on kyetä tekemään annetut tehtävät 
tavoitteen mukaisesti työmaan edetessä ja pysyä aikataulussa. Valvonnan hel-
pottamiseksi työtehtävien on oltava sellaisia kokonaisuuksia, jotta ne ovat hel-
posti valvottavissa ja toteutettavissa. [4, s.25.]  
Tehtäviä valittaessa yhteistoiminta on tärkeää kaikissa työvaiheissa, kun tehtäviä 
valitaan. Tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jossa on pää- ja aliurakoitsijoi-
den töitä, ja näiden täytyy toimia saumattomasti yhteen. Töitä tehdään monesti 
yhdistämällä useita työvaiheita yhdessä toteutettavaksi. Tehtävän tekemiseen 
sisältyy hyvin usein varsinaista työtä ajatellen aloittavia, lopettavia ja ylläpitäviä 
työn osuuksia. Näin myötävaikutetaan varsinaisen työn edistymistä. Yleisemmin 
nämä työt ovat tilojen suojaaminen pölyn leviämisen estämiseksi, työturvallisuut-
ta edistävä kaiteiden tekeminen, koneiden siirtäminen työkohteeseen ja työn 
päätyttyä tilan siivoaminen. [8, s.25.]  
Työn luonteen perusteella tehtävät on hyvä jakaa osatehtäviksi. Näin annetaan 
aikaa esimerkiksi vesieristysten ja lattiavalujen kuivumiselle. Osatehtäviksi tässä 
tapauksessa luokitellaan lattian raakavalu ja myöhemmin tehtävä pintavalu. 
Näistä vaiheista voidaan tehdä tuotantoon liittyvä tehtäväluettelo, joka palvelee 
eri lohkoja. [8, s.25.]   
Työtehtävien vaatimat suoritemäärät nähdään määräluettelosta tai ne lasketaan 
erikseen. Kustannuksia arvioitaessa määrämittaus on hyvä tehdä työkohteittain. 
Tästä on apua niin aikataulutuksessa kuin myöhempänä tehtävässä tuotantovai-
heiden arvioimisessa, ja tämä helpottaa hankintojen järjestelyä. [8, s.25.] 
 
 
4   TAULUKON LAADINNAN TAUSTASELVITYS 
4.1  Lähtötiedot taulukolle 
Yrityksen tarpeena oli saada hoidettua materiaalitilaukset hallitusti, ajallaan hel-
pottaakseen työmaan erilaisia hallinto-osa-alueita. Taulukko helpottaa materiaali-
tilausten hallintaa oleellisesti, koska työn alla on useampia asuntoja ja pystynou-
sulinjoja yhtä aikaa. Selvitys aloitettiin ottamalla yhteys yrityksen johtoon ja työ-
maalla toimineeseen vastaavaan mestariin.   
Selvityksen tarkentamiseksi kävimme työmaalla katsomassa, kuinka työt etene-
vät. Taulukon laadinnassa auttoivat työselitykset ja työmaan johdon kanssa kes-
kustelu. 
Aikataulutuksen toteutus on työmaalla helpompaa, kun jokainen työvaihe on ai-
kataulutettu selkeästi erikseen. Esimerkiksi purkutyölle määriteltiin tietty aika, 
jonka mukaan tehtävä työ mitoitetaan. Kun tiedetään neliömäärät, niin työntekijät 
mitoitetaan kyseisiin töihin käytettävissä olevan ajan puitteissa. [4.] 
  
4.2   Työmaan hallinnointia selkeyttävä taulukko 
Yritys halusi työmaalle käytännön asioiden hoitamista helpottavan taulukon, joka 
laadittiin MS Excel -ohjelman avulla. Ideana oli tehdä taulukosta mahdollisimman 
helppokäyttöinen; nopealla vilkaisulla näkee tilattavien tuotteiden tilanteen. Tilat-
tavia tuotteita ovat seinälaatat, lattialaatat, kattopaneelit, suihkukaappi ja kalus-
teet. Päädyimme taulukkoon, jossa käytettiin hyperlinkkejä taulukossa liikkumi-
sen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. [1.][2.] 
 
4.3  Taulukon laadinnan taustaselvitys 
Taustatyö tämän taulukon laatimiselle tapahtui olemalla yhteydessä yrityksen 
johtoon, josta saatiin reunaehdot taulukon malliksi. Tarkempi selvitys tapahtui 
työmaalla, missä selvitettiin taulukon käyttöä ja pohdittiin taulukon hyödyllisyyttä. 
Osoittautui, että taulukko helpottaa oleellisesti työmaan hallintaa. [1.][2.] 
Rakennuskohteessa on 80 asuntoa, joihin uusitaan vesi, viemäri ja sähkö. Kyl-
pyhuoneremonttiin kuuluu uudet laatat, kalusteet ja valaisimet sekä keittiön väliti-
lan laatoitus. Osakkaan halutessa urakkaan kuulumattomana työnä uusimme 
olohuoneen, keittiön ja eteisen pinnat, lähinnä lattia, seinä ja katto. Näitä töitä ei 
aikataulutettu. Taulukon tarkoitus on helpottaa erilaisten tilausten hallintaa, kuten 
laatat, suihkuseinät ja muut tilaukset, joilla on pitkä toimitusaika. Taulukossa on 
kohta myös lisätöille, joista sovimme osakkaan kanssa suoraan. Tavoitteena on 
nähdä yhdellä vilkaisulla asuntokohtaisesti, mitkä ovat osakkaan haluamat pin-
tamateriaalit yms. Taulukosta nähdään selkeästi myös lisätyöt, sillä osa asuk-
kaista haluaa kaikki pinnat käsiteltäväksi uudelleen olohuoneesta ja keittiöstä, ja 
osa asukkaista vain kylpyhuoneremontin ilman lisätöitä. [1.][2.] 
4.4  Taulukon laadinta yrityksen tarpeisiin 
Taulukkoa lähdettiin laatimaan jo olemassa olevien asiakirjojen pohjalta. Tauluk-
koon listattavia asioita olivat osakkaan valitsemat lattialaatat, seinälaatat, suih-
kukaappi ja keittiön välitilan laatat.  Taulukossa näkyi tieto osakkaan omavalin-
taisista, erikoisemmista laatoista. Ennen remontin alkua osakkaan tekemät va-
linnat käytiin tila kerrallaan läpi. Asukaskierroksella oli mukana isännöitsijä, val-
voja, putkiliikkeen työnjohto, sähkömies ja pääurakoitsijan edustaja. Valinnat kir-





4.5  Taulukon hyödyt ja sen käyttö 
Taulukko osoittautui yrityksen kannalta hyödylliseksi, sillä se antoi työnjohdolle 
aikaa keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin. Taulukko on käytössä vastaavalla 
työnjohtajalla ja työmaamestarilla. Asukaskierroksen jälkeen selviää, mitä laattaa 
mihinkin asuntoon tilataan. Kierroksella kerrotaan samalla asukkaalle, mitä laat-
tavaihtoehtoja taloyhtiön remonttiin sisältyy. Jos asukas haluaa itse valita toisen-
laisen laatan, hän toimittaa omat laattansa asuntoon ja taloyhtiö hyvittää sovitun 
summan käytössä olevin vaihtoehtojen perusteella. Asukaskierroksen jälkeen 
taulukkoa täydennetään uusien tietojen pohjalta. [1.][2.]   
Aikataulusta nähtiin helposti, milloin tilaukset on tehtävä. Tilatut tuotteet merkittiin 
väritunnuksin taulukossa olevaan sarakkeeseen. Taulukkoon tehtiin automaatti-
sesti punaiseksi maalautuva solu osoittamaan ajoissa tilaamatta jääneet tuotteet. 
Tämä solu pysyy punaisena niin pitkään, kunnes tilaus on tehty. Punaiseksi 
maalautuvan solun päivämäärä on muutettavissa tuotteen toimitusajasta riippu-
en. 
Hankintataulukko selkeyttää tilauksen seurantaa, ja näin varmistetaan tuotteiden 
oikea-aikainen hankinta. Oikea-aikainen hankinta on hyödyllistä, koska varastos-
sa ei ole tilaa säilyttää kaikkien asuntojen laattoja ja kalusteita. Taulukosta on 
myös taloudellista hyötyä, koska sen avulla laattoja ei tule tilattua liian paljoa. 
Laattamäärät mitataan asuntokohtaisesti, koska asuntoihin tulevat laattatyypit 
vaihtelevat osakkaan valintojen perusteella. Myös seinien neliömäärissä on 







Taulukko 3. Hallintoa helpottava taulukko 
 
 
4.6  Asukkaan lisätyöt 
Asukas voi tilata sopimuksesta poikkeavia töitä, ja näistä sovitaan rakennusliik-
keen kanssa tapauskohtaisesti. Kyseiset työt ovat lattia-, seinä- ja kattopintojen 
uusimista. Lisäksi keittiöön voi tilata uudet kaapistot ja altaat. Näistä on hyvä il-
moittaa asukaskierroksen yhteydessä. Yritys laskuttaa näistä suoraan osakasta. 
[1.] 
4.7  Lisätyöt taloyhtiölle 
Korjaushankkeessa tulee usein urakkaan kuulumattomia töitä, kuten putkirikko 
tai jokin muu yllättävä työ. Nämä ovat lisätöitä, joita ei ole voitu ottaa huomioon 
hankesuunnitteluvaiheessa. Nämä voivat olla purkutöiden yhteydessä sisältäviä 
asbestimateriaaleja ja urakkaan kuulumattomia töitä, joiden korjaustarve havai-
taan purettaessa. Tavallisesti näistä urakkaan kuulumattomista töistä sovitaan 
tilaajan kanssa joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Pienempiä ja vält-
tämättömiä lisätöitä urakoitsija voi suorittaa välittömästi. Näistä on ilmoitettava 
välittömästi valvojalle ja isännöitsijälle. [7.]  
Töiden ollessa aikaa vieviä on urakoitsijalla oikeus vaatia urakka-aikatauluun li-
säaikaa. Useissa tapauksissa lisätyöt tehdään tuntitöinä, näin laskutus helpottuu. 
Urakoitsijan on pystyttävä toteen näyttämään töiden tekohetki ja käytetty aika. 
Lisätöistä voidaan sopia työmaakokouksessa enintään viiteen tuhanteen euroon 
asti taloyhtiötä koskevassa lisätyössä. Osakkaan kanssa sovituissa lisätyössä ei 
ole hintarajoitusta. Tätä suurempiin lisätöihin on taloyhtiön hallitukselta saatava 





5   YLEISAIKATAULU 
 
5.1  Aikataulun tarkoitus 
Yleisaikataulusta käy ilmi koko suunniteltu työnkulku. Päätoteuttaja on 
laatinut yleisaikataulun, ja sitä käytetään toteutuksen ja ajoituksen ohjauk-
sen mallina. Yleisaikataulussa on mitoitettu pääresurssit, joiden pohjalta 
tehdään tarkemmat resurssisuunnitelmat. Näiden pohjalta laaditaan työ-
voima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille määrät. Resurssisuunnitelmien 
pohjalta on helppo tehdä rakentamisvaihesuunnitelma, viikkoaikataulu ja 
tarkempi tehtäväsuunnitelma. [4, s. 30.]   
 
Työaikataulu on eri osapuolten välillä tärkeä tiedon saannissa, tämä on 
peruste työtä valvottaessa. Työaikataulu on eri osapuolten tiedonsaannin 
kannalta tärkeää. Työaikataulun perusteella valvotaan ja suunnitellaan 
työnaikaista suunnitelma-aikataulua. Hankkeen onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että suunnitelma-aikataulu, hankinta-aikataulu ja työmaan työ-
aikataulu toimivat saumattomasti yhteen riippumatta urakoitsijasta. Alla 















5.2  Aikataulun viivästymisen syyt 
Yleisimpiä syitä aikataulun venymiseen ovat huono johtaminen projektissa. Pro-
jekti alkaa viivästymään, ellei sitä johdeta oikein. Isännöitsijän projektin johto ja 
talousasioiden hoito voivat olla heikkoa. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu 
epäpätevä henkilö. Tähän vaaditaan jonkintasoista rakentamisen hallintaa ja tie-
tämystä. [7, s. 32] 
Hankesuunnittelussa säästetään tai se on tehty huonosti, jolloin projekti on han-
kala viedä läpi. Tämä käy ilmi lyhytkatseisesta suunnittelusta ja suunnitelmien 
noudattamatta jättämisestä. Taloyhtiö on epätietoinen haluamastaan korjaus-
hankkeesta, ja rahoitusjärjestelyt ovat jääneet huonolle hoidolle. Osakkaat riite-
levät keskenään siitä, mitä halutaan ja ovat eri mieltä asioista. Tiedonkulun on-
gelmat voivat aiheuttaa turhia kustannuksia ja aikataulun viivästymisiä. [6, s. 32] 
Isona epäkohtana on kykenemätön projektin johto ja toisekseen iso määrä ali-
urakoitsijoita on samalla työmaalla. Tästä monesti seuraa tuttu ilmaisu urakoitsi-
joiden kesken; ” Ei kuulu minulle.” Tätä sitten selvitellään ja hanke seisoo. Ei tätä 
asiaa ainakaan paranna työntekijöiden monikansallisuus. Jos ei ole yhteistä kiel-
tä ja kulttuuria rakentamiseen, niin työvaiheiden läpivieminen hankaloituu. [7, s. 
32.] 
 
6  TULOKSET JA TESTAUS 
Tilausta selkeyttävä taulukko nopeuttaa rakennusmateriaalien tilausta ja näyttää 
tilaamattomien tuotteiden tilan tilaamatta jääneiden tuotteiden osalta: punainen 
väri näyttää, jos jokin tuote on unohtunut tilata. Tämä siksi, että kaikki tulee tilat-
tua ajallaan. Taulukolla on myös taloudellisia vaikutuksia; ei tule tilattua vääriä 
määriä esimerkiksi laattoja ja muitakaan tuotteita, jollei niille ole käyttöä. Suih-
kuseiniä tilatessa mittojen tarkkuus on tärkeää. Epävarmuustekijät vähenevät 
taulukkoa käytettäessä, kuten suihkuseinien tilauksissa. Näillä on pitkä toimitus-
aika ja mitat on saatava oikeiksi. Tässäkin taloudellinen hyöty tulee esille, nimit-
täin väärän kokoisen suihkuseinän tilattua kustannus tulee suoraan rakennusliik-
keelle. 
Taulukkoa kehittäessä muutaman version jälkeen löytyi yritykselle sopiva versio. 
Taulukkoa kehitettiin haastattelemalla yrityksen toimitusjohtajaa ja työmaan joh-
toa. Näin saatiin oikeanlainen taulukko juuri kyseisen yrityksen käyttöön. Haas-
teena taulukkoa laadittaessa oli pitkä välimatka työmaalle ja mahdollisuudet käy-
dä työmaalla Helsingissä olivat ajan puitteissa rajalliset. 
Tekeminen oli mielenkiintoista ja aiheesta sai tietoa eri lähteitä läpi käydessä. 
Uskon jatkossa tästä olevan hyötyä monessa suhteessa. Taulukkoa voi muokata 
useille työmaille juuri oikeaan tarpeeseen. 
Taulukkoon merkityt tilaukset määräytyivät aikataulun pohjalta. Tilaukselle määri-
tellään itse päivä, milloin tilaus on tehtävä. Jos tuohon päivään mennessä tilaus 
on tekemättä, niin solu maalautuu punaiseksi. Tilauksen tila on helppo katsoa, 
onko punaiseksi maalautuneita soluja. 
 
 
7  YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä laadittiin tarkempi työvaiheaikataulu huonekohtaisesti. Tämä 
pohjalta lähdettiin tekemään hankinnan apuvälineeksi taulukko, jolla nähdään 
yhdellä vilkaisulla, onko tuotteita jäänyt tilaamatta. Näin tuotteet saadaan tilattua 
ajallaan. Jatkoa ajatellen taulukkoa on helppo muokata yrityksessä olevien työ-
maiden käyttöön, joiden pääpaino on korjausrakentamisessa. Tällä saadaan kus-
tannussäästöjä, koska materiaaleja saadaan tilattua oikea määrä ja oikeaan ai-
kaan. Näin ollen usean työvaiheen ollessa käynnissä varmistutaan tarvikkeiden 
saatavuus. 
Haasteellista tässä oli, ettei päässyt fyysisesti kovinkaan usein Helsingissä sijait-
sevalla työmaalla käymään. Toinen haastava tekijä oli yrityksen johdon ja työ-
maan johdon erilaiset toiveet. Asioita selvittelemällä saatiin kaikille mieluisa vaih-
toehto. Päättötyön tekeminen oli hyvin opettavaista, korjaushankkeen kulku ja 
mitä se pitää sisällään selkeytyivät. Jatkoa ajatellen opinnäytetyön opettamat 
asiat helpottavat jatkossa isojen kokonaisuuksien hallintaa tilausten ja aikataulun 
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